

Projekt: Kohtla-Järve reoveepuhasti settekäitluse arendamine

Pr Merike Pärtma
 Keskkonnaamet
 Pargi 15
 Jõhvi 41537
 e-post: merike.partma@keskkonnaamet.ee

Koopia: Merlin Kriisk, merlin.kriisk@keskkonnaamet.ee

Vahearuaude esitamine

Teie 22.08.2019 nr 15-2/19/13556

Meie: 29.08.2019 nr 2-4/ 956-14

Lugupeetud Merike Pärtma

Esitame lõhnaaine vähendamise tegevuskava täitmise vahearuaude.

1	Arendatav tehnoloogia	Reoveesette termiline kuivatamine
2	Rakendamise tähtaeg	30.06.2022
3	Projekteerimishange	
3.1	Eelteate avaldamine	30.09.2018
3.2	Hanketeate avaldamine	26.01.2019 (riigihangete registri viitenumber 201697)
3.3	Pakkumuste esitamine	11.03.2019
3.4	Hankelepingu sõlmimine	16.05.2019
3.5	Lepingu tähtaeg	12.11.2019
3.6	Töövõtja	OÜ Eesti Veeprojekt, kaaspakkuja OÜ aqua consult baltic
3.7	Lepingu maht	Uuringud, esmane tehnoloogiaprojekt, eskiis, ehituslik eelprojekt.
3.8	Projekteerimistingimused	Kohtla-Järve Linnavalitsuse 05.03.2019 korraldus nr 102



4	Järgnev tegevus	Seadme- ja ehitushanke alustamine 2019.a. IV kvartalis, hankelepingu sõlmimine 2020.a. I kvartalis.
---	-----------------	---

Kinnitame, et tegevus vastab Teie poolt heaks kiidetud tegevuskavale.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Martin Zimmer
projektijuht