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Lõhnaaine esinemise vähendamise kava rakendamise aruanne 

 

Vastavalt korraldusele nr DM-100416-6 31.05.2018 esitame Teile lõhnaaine esinemise 

vähendamise kava rakendamise aruande. 

 

Meetmete tegevuskava 

 

1. Raudtee-estakaadide nr 104 ja 107 ja mahutite aurude kogumis- ja 

puhastamissüsteem. Meetmete rakendamise prognoositud tähtaeg – 30.09.2018 a. 

 

Laadimisseadmed raudteetsisternide laadimise raudteeharude estakaadidele on 

ostetud ettevõttelt Mega Balt ja tarnitud ostjale 11.07.2018 ja 18.07.2018 a. 

Leegikustutid ja sulgeventiilid laadimisseadmetele on ostetud ettevõttelt Mega Balt 

ja tarnitud 03.09.2018 a. Plazkat puhastussüsteem on ostetud ettevõttelt Plasma Air 

Systems Corporation ja tarnitud ostjale 17.09.2018 a. 

 

Laadimisseadmete ja mahutite Plazkat süsteemiga ühendamise torukollektori 

paigaldamistööde teostamiseks on sõlmitud leping Remeksi Keskus ASiga, vastavalt 

sellele lepingule oli tööde valmistamise tähtaeg oli 35 tööpäeva alates lepingu 

allkirjastamise päevast. Tellija tahtest sõltumata, ja nimelt Töövõtja poolse viivituse 

tõttu projektidokumentide koostamisel, lükatakse meetmete lõpliku rakendamise 

tähtaeg edasi kuni 28.02.2019 a. Praegu selle meetme rakendamine on heiteallika 

Plazkat süsteemiga ühendamise alase ehitus- ja montaažitööde vateostamise 

staadiumis. 
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2. Mahutipargi rekonstrueerimise II etapp, ujuvkaanega mahutid. Meetme rakendamise 

prognoositud tähtaeg – 31.07.2018a.  

Meede on rakendatud, kõik 6 uus mahutit on Inspecta poolt registreeritud ja 

kasutusele võetud. 

Lähtudes ülaltoodust palume Teid pikendada rakendatud meetmete efektiivsuse kontrolli 

andmete esitamise tähtaega kuni 31.07.2019 a. 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Dmitri Hainatski 

Tegevdirektor 

Novotrade Invest AS 
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