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Sissejuhatus 

 

Euroopa Liit (edaspidi EL) võttis 23.10.2000 vastu veepoliitika raamdirektiivi (edaspidi VRD), 

mille eesmärgiks on saavutada vähemalt hea keemiline ja ökoloogiline pinnavee seisund ning 

hea keemiline ja koguseline põhjavee seisund. VRD seab EL liikmesriikidele kohustuse 

koostada vesikondade majandamiskavad ehk veemajanduskavad (edaspidi VMK-d). 

Eestis on moodustatud kolm vesikonda – Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva vesikond, millele 

kõigile on koostatud ka VMK-d. Nimetatud, kolmanda perioodi VMK-d on kinnitatud 

perioodiks 2022-2027. a. 

VMK oluliseks osaks on meetmeprogramm, mis on koostatud kõigi kolme VMK peale ühiselt. 

Meetmeprogrammis esitatakse vee kasutamise ja kaitse meetmed (konkreetsed tegevused), mis 

on vajalikud rakendada, et saavutada pinna- ja põhjavee keskkonnaeesmärgid. VMK ja 

meetmeprogramm koostatakse kuueks aastaks. Selleks, et meetmete rakendamist pidevalt 

jälgida, koostab Keskkonnaamet veeseaduse (edaspidi VeeS) § 52 lg 3 alusel 

meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava (edaspidi TK) 2-aastasteks perioodideks. 

Käesolevas ülevaates käsitletakse 2024.-2025. perioodi TK-d. 

Lisaks TK-le koostab Keskkonnaamet VeeS § 52 lg 6 alusel iga-aastaselt 1. maiks 

meetmeprogrammi rakendamise ülevaate ning esitab selle veemajanduskomisjonile 

heakskiitmiseks. 
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1. Veekogumid, seisundid ja seisundite muutused 

1.1. Pinnaveekogumid 

Eestis on määratletud 744 pinnaveekogumit, sh 635 on voolu-, 93 seisu- ja 16 

rannikuveekogumit. Pinnaveekogumite seisundit hinnatakse viieastmelises skaalas: väga hea, 

hea, kesine, halb, väga halb. 

Keskkonnaagentuur (edaspidi KAUR) koostab iga-aastaselt pinnaveekogumite seisundite 

vahehinnanguid, mida ajakohastab seireandmetele tuginedes. Viimane pinnaveekogumite 

seisundite vahehinnang on koostatud 2024. aasta kohta. Selle kohaselt olid 2024. aastal 50% 

pinnaveekogumitest heas, 27% kesises, 22% halvas ning 0,94% väga halvas koondseisundis. 

Väga heas koondseisundis pinnaveekogumid puudusid (joonis 1)1: 

Joonis 1. Eesti pinnaveekogumite koondseisund ja selle muutused aastatel 2012-2024 

 

KAURi vahehinnangu kohaselt paranes 12 pinnaveekogumi koondseisund mitteheast heaks 

tänu uutele seireandmetele: Õhne_1 (1013700_1), Navesti_1 (1131600_1), Punasoo 

(1057900_1), Voore (1073500_1), Pärnu_1 (1123500_1), Kloostri (1100800_1), Ahja_2 

(1047200_2), Vodja_2 (1123800_2), Esna_2 (1124100_2), Ahja_1 (1047200_1), Rummu 

Läänekarjäär (2005520_1), Nohipalo Mustjärv (2129800_1). 

 
1 https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/pinnavesi/pinnaveekogumite-seisundiinfo 
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Seisund halvenes kokku 37 kogumil, sh 29 kogumi seisund muutus heast mitteheaks. Peamiselt 

oli tegemist mitte uute seireandmete, vaid metoodika muutusega – uue perioodi VMK 

ajakohastamise käigus valminud koormuste analüüs andis senisest selgema käsitluse paisude 

osas ehk kõik pinnaveekogumid, kus leidub oluliseks koormuseks olevaid paise, määrati 

kesisesse seisundisse (kui ei esinenud leevendavaid asjaolusid, nt toimiv kalapääs). 

Kogumite ülevaade, mille seisund pole 2024. aastaks muutunud metoodika muudatuste või 

varasemate seireandmete puudumise tõttu, on leitavad tabelist 1:  

Tabel 1. Kogumid, mille seisund on 2024. aastaks halvenenud seireandmete põhjal 

Kogumi 
lühike nimi 

Kogumi 
kood 

Seisund 
2023 

Seisund 
2024 

Loosalu järv 2048700_1 hea kesine 

Põltsamaa_3 1030000_3 hea halb 

Nõmme_2 1030200_2 hea halb 

Avijõgi_2 1056900_2 hea halb 

Purtse_1 1068200_1 hea halb 

Tihu järv 2051300_1 hea halb 

Kirikulaht 2051340_1 hea halb 

Ärma_2 1018300_2 kesine halb 

Enge_2 1114200_2 kesine halb 

Keila_2 1096100_2 kesine halb 

Pärnu_2 1123500_2 kesine halb 

Kuremaa järv 2055400_1 kesine halb 

Laialepa Laht 2065710_1 kesine halb 

Mullutu Laht 2088610_1 kesine halb 

Vööla meri 2038300_1 halb väga halb 

 

Keemilise seisundi seire käigus kujunes levinuimaks seisundi halvenemise põhjuseks 

elavhõbeda sisaldus elustikus. Lisaks leiti nt kaadmiumit, heptakloori, heptakloorepoksiidi, 

tributüültina. Ökoloogilise seisundi osas põhjustasid seisundi halvenemist nt üldfosfori või 

üldlämmastiku sisaldus, suurselgrootud, fütoplankton, suurtaimestik, kalastik. 

Kuna uue perioodi, 2026-2027 TK on juba kinnitatud, siis polnud enam võimalik halvenenud 

seisundiga kogumitele planeeritavaid meetmeid TK-sse lisada.  
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1.2. Põhjaveekogumid 
 

Eestis on keskkonnaministri 01.10.2019 määruse nr 482 § 2 lg 1 alusel eristatud 31 

põhjaveekogumit. Kogumite seisundit hinnatakse kaheastmelises skaalas: hea või halb. 

Eesti põhjaveekogumite seisundeid on viimati hinnatud vahemikus 2014-2019 teostatud seirete 

alusel. Nende põhjal andis Eesti Geoloogiateenistus (edaspidi EGT) 2020. aastal 

põhjaveekogumitele seisundihinnangud3, mille kohaselt olid Eesti 31 põhjaveekogumist 12 

(42%) heas, 11 (32%) heas, kuid ohustatud ja kaheksa (26%) halvas koondseisundis (joonis 2). 

Võrreldes eelmise perioodi hinnanguga on põhjaveekogumite seisund kokkuvõttes jäänud 

enamikes piirkondades samaks. 

Kaheksa halvas seisundis põhjaveekogumist kuus jääb Ida-Eesti ja kaks Lääne-Eesti vesikonda 

(tabel 1, joonis 2), Koiva vesikonna põhjaveekogumid on heas seisundis: 

Tabel 2. Halvas seisundis põhjaveekogumid 2020. aasta hinnangu põhjal 

Põhjaveekogumi 
kood 

Põhjaveekogum 

2 Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogum 

6 Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum 

7 Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum 

11 Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum 

15 Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas 

24 Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas 

27 Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum 

31 Kvaternaari Prangli põhjaveekogum 

 

 
2 https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005 

3 https://fond.egt.ee/fond/get-file/9416/128602/PVK_Aruanne_EGT.pdf 
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Joonis 2. Halvas seisundis põhjaveekogumid 2020. a hinnangu põhjal 

 

Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogumi (kogum nr 2) halva keemilise seisundi põhjuseks 

on põhjaveekogumi seirekaevudes aastakeskmisena kloriidide sisaldus üle 75% läviväärtusest 

ning kloriidide sisalduse muutuses on mõningane tõusutrend. 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumi (kogum nr 6) halva seisundi põhjuseks on 

ammooniumiooni, keemilise hapnikutarbe ning 1-aluseliste fenoolide kõrge sisaldus. 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (kogum nr 7) on koguseliselt halvas 

seisundis, kuna suurte põlevkivikaevanduste tõttu ületab põhjavee ärastus põhjaveekogumi 

loodusliku ressursi. Kogumi halva keemilise seisundi põhjuseks on seirekaevudes ületatud 

sulfaatide, ammooniumi ja keemilise hapnikutarbe kvaliteedistandardi ning ühealuseliste 

fenoolide summa läviväärtused. Samuti on osades seirekaevudes naftasaadustele ja PAH-ide 

summale ning benseenile kehtestatud piirväärtuse ületamisi ning pestitsiididele kehtestatud 

piirväärtuse ületamist. 

Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas (kogum nr 15) on halva 

seisundi põhjuseks seirekaevude vees pestitsiidide, naftasaaduste ja nitraadi sisaldused üle lävi- 

või piirväärtuse. 
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Kesk-Devoni põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas (kogum nr 24) halba seisundit põhjustab 

seirekaevudes ammooniumi sisaldusele kehtestatud kvaliteedistandardi ületamine, kuid samuti 

pestitsiidide leiud seirekaevudest. 

Kvaternaari Vasavere põhjaveekogumi (kogum nr 27) halva seisundi põhjuseks on 

seirekaevudes sulfaatidele, ammooniumile ja keemilisele hapnikutarbele kehtestatud 

piirväärtuse ületamised. 

Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogumi (kogum nr 11) halb seisund on põhjustatud 

kahes seirekaevus mõõdetud kvaliteedistandardist kõrgema keemilise hapnikutarbe sisalduse 

ning ühes kaevus sama näitaja kasvutrendi tõttu. 

Kvaternaari Prangli põhjaveekogumi (kogum nr 31) seirekaevudes esinevad keemilisele 

hapnikutarbele kehtestatud kvaliteedistandardi ületamised. 
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2. Ülevaade meetmete rakendamisest 

 

Meetmeprogrammi meetmed jagunevad pinna- ja põhjavee kogumipõhisteks meetmeteks ning 

vesikonnaülesteks meetmeteks, mis jagunevad kolmeks: erasektori ja kohalike omavalitsuste 

põhimeetmed ja täiendavad meetmed ning riigi vesikonnaülesed meetmed (sisaldavad nii põhi- 

kui täiendavaid meetmeid). 

Põhimeetmed on otseselt seadusest tulenevad kohustused, mida tuleb täita kõikidel 

veekogumitel. Täiendavate meetmete rakendamiseks otsene seadusest tulenev kohustus 

puudub, aga need toetavad kogumi hea seisundi saavutamist. 

Kogumipõhised meetmed nii pinna- kui põhjavee puhul on kavandatud ühele kindlale 

veekogumile. Vesikonnaülesed meetmed on ühised nii pinna- kui põhjaveele. 

Meetmeprogrammis on kavandatud meetmeid kokku 2416, neist on pinnavee kogumipõhiseid 

meetmeid 2081, põhjavee kogumipõhiseid meetmeid 83 ning riigi vesikonnaüleseid meetmeid 

155. 

Kõigist meetmeprogrammi meetmetest on 2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud 855 

pinnavee kogumipõhist (neist 27 on lisameetmed, täpsemalt kirjeldatud ptk-s 2.1.5), 41 

põhjavee kogumipõhist ja 87 riigi vesikonnaülest meedet. Seega kokku on kavandatud 2024- 

2025 perioodi TK-sse 983 meedet 2416-st. 

2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud meetmetest 783 ehk 79,7% on põhimeetmed ning 200 

ehk 20,3% täiendavad meetmed. 

Rakendajate kaupa jaotuvad meetmed TK-s järgmiselt: riigiasutuste meetmeid on TK-s 607 ehk 

61,7%, ülejäänud meetmete rakendajateks on kohalikud omavalitsused, keskkonnakaitseloa 

omanikeks olevad ettevõtted, põllumajandustootjad, paisude valdajad jt. 

Meetmete rakendamise info ülevaate koostamiseks on kogutud riigiasutustelt ja kohalikelt 

omavalitsustelt e-kirja teel, teistele rakendajatele määratud meetmete osas andsid sisendi 

Keskkonnaameti (vanem)spetsialistid (sh keskkonnalubade haldurid) ja järelevalve valdkond. 

Lisaks saadi sisend LIFE IP CleanEST ja LIFE SIP WetEST projektidelt. 

Meetmete rakendatusele hinnangu andmiseks kasutati järgmist klassifikatsiooni: 

- RAKENDATUD – tegevus on lõpetatud 

- RAKENDAMATA – tegevusega ei ole alustatud 
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- POOLELI – tegevusega on alustatud, kuid pole lõpuni viidud 

- PIDEV – tegemist ei ole ühekordse, vaid regulaarse tegevusega (nt omaniku tegevused 

keskkonnaloa nõuete täitmisel) 

- EI OLE ASJAKOHANE – meede ei ole (enam) seisundi parandamiseks vajalik/sobilik 

(nt kui seisund on muutunud heaks või punktreostusobjekti ei eksisteeri enam) 

Koondatud rakendusinfo on lisatud seletuskirja juurde Excel tabelite kujul (lisad 1-4). 

 

 

2.1. Pinnavee kogumipõhised meetmed 
 

2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud pinnavee kogumipõhistest meetmetest moodustavad 

52% administratiivsed (sh järelevalve), 41,8% tehnilised, ja 6,2% uuringumeetmed. 

 

2.1.1. Administratiivsed meetmed 

Administratiivseid meetmeid kavandati 2024-2025 perioodi TK-sse 134. Nende rakendajateks 

on Keskkonnaamet ja Kliimaministeerium. Administratiivsed meetmed jagunevad järgmiselt: 

- keskkonnaharidusliku ja ennetava tegevuse korraldamine riikliku keskkonnapoliitika 

elluviimiseks (meetme kood TG01; 102 tk); 

- veekaitselisi eesmärke täitvate rahvusvaheliste lepete või konventsioonide täitmine 

(meetme kood RL01; 17 tk); 

- keskkonnakaitselubade (ja muude otsuste) menetlemine (meetme kood KKL02_2_2; 14 

tk); 

- veekogu puhkeotstarbel kasutamise reguleerimine (meetme kood KE18_2_1; 1 tk). 

Meetmekoodiga TG01 seotud meetmed, mille rakendajaks on Keskkonnaamet, on Viru 

alamvesikonnas pooleli. Nimetatud meetmeid on Viru alamvesikonnas 21 tk. Viru 

alamvesikonnas tegeleb nimetatud meetmete rakendamisega LIFE IP CleanEST projekti4 (vt 

täpsemalt ptk 2.4.1) koordinaator. Ülejäänud TG01 meetmeid 2025. aastal ei rakendatud, kuna 

Keskkonnaametil on siiani puudunud piisav ressurss vastava tegevuse elluviimiseks. 2025. 

 
4 https://lifecleanest.ee/et 
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aasta alguses käivitus LIFE SIP WetEST projekt5, mille raames alates maikuust alustasid neli 

VMK koordinaatorit tööd Lääne-Eesti vesikonnas. Eesmärk on 2027. aasta lõpuks TG01 

meetmed projektipiirkondades rakendatuks saada, tegevustega on juba alustatud maaparanduse 

valdkonnas (vt lähemalt ptk 2.4.1). Probleemkohaks on jätkuvalt meetmete rakendamine 

projektipiirkondadest väljaspool, ülejäänud Eestis. Täiendavalt on meetme sõnastus 

ebamäärane ning konkreetsed tegevused, mida meetme raames teha tuleks, jäävad selgusetuks. 

Meetmekoodiga RL01 meetmete rakendajaks on Kliimaministeerium. Suuremas osas on 

tegemist pidevate meetmetega, millest kaks meedet on rakendamata. Meetmeteks on nt koostöö 

tegemine Läti ja Venemaaga ning Läänemeres piirüleste veekogumite hea seisundi 

saavutamiseks. 

Meetmed koodiga KKL02_2_2 puudutavad suuremas osas paisude keskkonnalubade 

tingimuste ülevaatamist ning kalade läbipääsu vajaduse hindamist ja otsuse tegemist 

Keskkonnaameti poolt. 

134-st administratiivsest meetmest on pooleli 58 (43,3%), rakendamata 57 (42,5%), pidevad 15 

(11,2%) ja rakendatud neli (3%) meedet (joonis 3): 

 

Joonis 3. 2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud administratiivsete (v.a järelevalve) meetmete rakendamine 

 

 
5 https://kliimaministeerium.ee/wetest 
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2.1.2. Järelevalve meetmed 

Järelevalve meetmeid on pinnavee kogumipõhiste meetmete hulgas kokku 301. Kõigi nende 

rakendamise eest vastutajaks on Keskkonnaamet, meetme „taimekaitsevahendite kasutamise ja 

hoiustamise nõuete üle järelevalve teostamine“ (meetme kood HTKV01_4_2; 77 tk) 

kaasrakendajaks on Põllumajandus- ja Toiduamet (edaspidi PTA). 

PTA koostab kokkuvõtet taimekaitsevahendite kasutamise ja hoiustamise üle järelevalve 

teostamise osas mitte veekogumi-, vaid maakonnapõhiselt. Järgnevalt on toodud PTA poolt 

Keskkonnaametile esitatud andmed: 

Tabel 3. Taimekaitsevahendite kasutamise ja hoiustamise üle järelevalve teostamisel teostatud kontrollid ja 

tuvastatud rikkumised maakonniti 2025. aastal (PTA) 

Maakond Teostatud 
kontrollide arv 

Tuvastatud 
rikkumiste arv 

Harju 50 3 

Hiiu 4 0 

Ida-Viru 18 0 

Jõgeva 29 2 

Järva 39 0 

Lääne 8 0 

Lääne-Viru 54 1 

Põlva 39 5 

Pärnu 37 6 

Rapla 32 3 

Saare 22 0 

Tartu 39 1 

Valga 24 5 

Viljandi 30 0 

Võru 37 6 

 

Kokku teostati 462 kontrolli, neist 32 korral tuvastati rikkumine/rikkumised. Rikkumiste sisuks 

oli: 

- kasutati Eestis turule mittelubatud taimekaitsevahendit; 
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- kasutuses olnud taimekaitseseade ei olnud läbinud korralist tehnilist kontrolli või selle 

vanus oli alla kolme aasta; 

- taimekaitsevahendit ei ole kasutatud vastavalt loas määratud tingimustele ja/või 

taimekaitsevahendi märgistusele vastavatel tingimustel; 

- taimekaitsevahendi kasutamise arvestus ei ole nõuetekohane; 

- taimekaitsevahendi kasutamisel ei peetud kinni kehtivatest veekaitsevööndi nõuetest; 

- taimekaitsevahendi professionaalsel kasutajal (kasutajal, kasutamise üle otsustajal) 

puudus taimekaitsetunnistus; 

- taimekaitsevahendi hoiustamine ei olnud nõuetekohane; 

- taimekaitsevahendi kasutamisel ei peetud kinni lubatud tuule kiiruse nõudest. 

 

Keskkonnaameti järelevalve meetmete alla kuuluvad veel lisaks: 

- järelevalve tegemine põllumajandusliku tegevuse keskkonnanõuete täitmise üle 

(meetme kood HPM11_2_2; 42 tk); 

- silo-, mineraalväetiste- ja sõnnikuhoidlate, loomapidamishoonete ja -rajatiste, silo- ja 

sõnnikuaunade veekaitsenõuetele vastavuse kontrollimine (meetme kood HLK01_4_1; 

36 tk); 

- järelevalve ja ettekirjutuste tegemine ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks ja kalade 

läbipääsu tagamiseks (loastamata tõkestusrajatis) (meetme kood VHP01_3_2; 35 tk); 

- veekogumil riikliku järelevalve tegemine (meetme kood VHM04; 34 tk); 

- põllumajandusloomade välitingimustes pidamise ja karjatamise nõuete täitmise 

kontrollimine (meetme kood HLK08_3_2; 34 tk); 

- ÜPP strateegiakava 2021-2027 toetusi taotlevate põllumajandusettevõtete 

tingimuslikkuse (kohustuslikud majandamisnõuded KM1 ja KM2 ning maa heas 

põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded HPK4) kontrollimine (meetme 

kood HPM01_3_1; 33 tk); 

- keskkonnakaitselubadega seotud järelevalve tegemine (meetme koodid KJ01, KJ02, 

KJ03 ja KJ04; 10 tk). 

301-st järelevalve meetmest on rakendatud 246 (81,7%), mitteasjakohased 42 meedet (14%), 

rakendamata 12 (4%) ja pooleli 1 meede (0,3%): 
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Joonis 4. 2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud pinnavee kogumipõhiste järelevalve meetmete rakendamine 

 

Kõigi 12 rakendamata järelevalve meetme puhul on tegemist paisude järelevalvega, mis on 

planeeritud 2026./2027. aastasse. Poolelioleva meetme puhul on tegemist paisule tehtud 

ettekirjutusega, mis on kohtus vaidlustatud. Mitteasjakohaseks loeti meetmed peamiselt 

põhjusel, et meetmena oli määratud põllumajanduslik kontroll veekogumi valgalal, kuid 

tegelikkuses valgalal põllumajanduslik tegevus puudus. 

Veevaldkonnas teostati 2025. aastal kokku 1397 kontrolli, mis jagunesid järgmiselt: 

- põllumajanduslik hajureostus (534 tk); 

- veevaldkonna üldnõuded (541 tk); 

- täitmata kohustused veevaldkonnas (146 tk); 

- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) nõuete kontroll (89 

tk);  

- veeloa või registreeringuga tegevused (73 tk); 

- reostus (14 tk). 

Statistiliselt kuvatakse 2025. aasta reostuskontrollide all vaid 14 kontrolli, kuid tegelikult 

teostati enamik reostuse kontrollidest veevaldkonna üldnõuete all. Infosüsteemi OKAS2 

arendus, mille raames hakati reostuse kontrolli eraldi nõudena käsitlema, võeti kasutusele 2025. 

aasta lõpus. 
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Kontrolli tulemina tuvastati rikkumine 488 (34,9%) juhul. Tuvastatud puuduste osas ei 

alustatud menetlust 215 juhul, kuna tegemist oli vähetähtsate rikkumistega, kus puudused oli 

võimalik operatiivselt kõrvalda või häiring keskkonnale puudus. 154 korral piirduti suulise 

hoiatusega. Alustati 81 väärteomenetlust ja 38 haldusmenetlust: 

 

Joonis 5. Keskkonnaameti järelevalve poolt tuvastatud veevaldkonna rikkumiste lahendusviisid 2025. aastal  

 

Kõige rohkem nõuetele mittevastavusi oli endiselt põllumajandustootmisega seotult. Osaliselt 

on suur rikkumiste arv tingitud suurest kontrollide osakaalust. Enim rikkumisi olid seotud 

sõnniku ja silo hoidmise ja kasutamisega, lisaks tuvastati 2025. aastal ka rohkem 

põllumajandusloomade välipidamise nõuete rikkumisi: 

 

Joonis 6. Põllumajanduslike kontrollide käigus tuvastatud rikkumiste jaotumine teemade kaupa 2025. aastal 
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Veevaldkonna üldnõuete puhul oli enim nõuetele mittevastavusi heitvee juhtimise ja reovee 

käitlemise osas (75 tk 276-st ehk 27,2%), lisaks kuuluvad üldnõuete alla nt sanitaarkaitse- ja 

hooldusala rikkumised, paisude nõuete täitmised, keskkonnaloata või registreeringuta 

tegevused, veekaitsevööndi rikkumised (sh puu- ja põõsarinde raie), veevõtt.  

 

2.1.3. Tehnilised meetmed 

Tehnilisi meetmeid on pinnavee kogumipõhiste meetmete hulgas 351. Meetmed kujutavad 

endast erinevaid praktilisi tegevusi, nt paisudele kalapääsude rajamine või vooluveekogumi 

loodusliku sängi taastamine. 

Tehniliste meetmete rakendajateks on eelkõige erinevad juriidilised ja füüsilised isikud, kes on 

keskkonnalubade omajad, sh paisude valdajad. Keskkonnalubadele on otseselt suunatud meede 

koodiga KKL02_2_1 „Keskkonnakaitselubade (sh komplekslubade) tingimuste täitmine“ (137 

tk). Meede hõlmab endas kahte eri tüüpi meetmete sõnastust: nii loa omaniku tegevusi 

loatingimuste täitmisel (111 tk) kui ka keskkonnaloa tingimuste täitmist (29 tk). Loa omaniku 

tegevused loatingimuste täitmisel märgiti TK ülevaate Lisa 3 tabelis pidevaks, kuna 

keskkonnaloa omajad peavad loa tingimusi pidevalt täitma. Keskkonnaloa tingimuste täitmise 

puhul lähtuti konkreetsest meetmest – kui oli sõnastatud konkreetne tegevus, siis märgiti 

meetme staatuseks rakendatud/rakendamata/pooleli, kui aga meede oli üldine, siis loeti see 

pidevaks tegevuseks. Sisendi meetmete täitmise osas andsid keskkonnalubade haldurid. 

Lisaks on meetmekoodi KKL02_2_1 all neli tehnilist meedet, mis on samuti seotud VMK 

erandiga paisudega, kus hetkel puudub selgus, kuidas tegevustega edasi minna (vt täpsemalt 

ptk 2.1.1). 

2025. aasta jooksul ei andnud Keskkonnaamet keskkonna(kompleks)lube suurõnnetusohuga 

ettevõtetele ega piiriülese mõjuga tegevusteks. 

Meetme „Vooluveekogu tervendamine, hüdromorfoloogiliste tingimuste parandamine ja 

elupaikade taastamine“ (meetme koodid VKS01_2_2 ja VKS01_2_3) alla kuuluvad 18 meedet, 

mis on seotud paisudega ja reguleerivad kalade rändetingimuste parandamist ning kalade 

läbipääsu tagamist. Meetmete rakendamine on keerukas, kuna nõuab paisude valdajatelt suuri 

kulutusi ja valmisolekut neid kulutusi teha. Keskkonnaamet toetab nimetatud meetmete 

rakendamist läbi keskkonnalubade ja paisu valdajate nõustamise, kuid mitmed 2024-2025 
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perioodi TK meetmetest on hetkel kohtuvaidlustega seotud ning nende lahenemisaeg pole selge. 

LIFE IP CleanEST projekt on olnud edukas Viru alamvesikonnas paisude likvideerimisel.  

Tehniliste meetmete alla kuuluvad ka eesvoolude hoiutöid puudutavad meetmed, mille 

rakendajaks on Maa- ja Ruumiamet (edaspidi MARU, endine rakendaja PTA; meetme koodid 

HPK01_3_3 ja HMK01_3_1; 12 tk). MARU sisend tehtud tööde osas on lisatud Lisa 3 

tabelisse. 

 

Tehniliste meetmete alla kuuluvad ka 177 meedet, mille rakendajateks on 

põllumajandustootjad. Meetmed on järgmised: 

- täiendavate pinna- ja põhjavett säästvate põllumajanduspraktikate rakendamine 

(meetme kood HPM02_2_3; 35 tk); 

- tõhusate väetamistehnoloogiate kasutusele võtmine (meetme kood HPM02_2_2; 34 tk); 

- taimekaitsevahendite kasutamise piiramine (meetme kood HTKV01_4_3, 34 tk); 

- keskkonnahoidlike taimekaitsetehnoloogiate sh biotõrjavahendite kasutamine (meetme 

kood HTKV02_1_1; 34 tk); 

- loomapidamisehitiste (loomapidamishooned, välipidamisalad, söötmis- ja 

jootmiskohad, silo-ja sõnnikuhoidlad) ehitamine ja ajakohastamine keskkonnariski 

vähendamiseks (meetme kood HLK01_4_3; 21 tk); 

- karjatamisele täiendavate piirangute järgimine (meetme kood HPM03_1_1_3; 19 tk). 

Põllumajandustootjatele suunatud meetmed (eespool nimetatud kuus meedet) on kaudselt 

seotud PRIA poolt makstavate toetustega. Kuna toetused võivad igal aastal veidi muutuda, siis 

on põllumajandustootjate meetmed seotud ÜPP sekkumistega6, mis omakorda seonduvad PRIA 

toetustega. 

Põllumajandustootjate meetmete rakendatuse hindamiseks kõrvutas Keskkonnaamet GIS-

analüüsis avalikult kättesaadavaid põllumassiivide ja toetuste taotlemise andmeid 

pinnaveekogumite osavalgalade ruumiandmete ning 2024-2025 TK põllumajandustootjate 

meetmetega. Analüüsis arvestati vaid selliseid PRIA toetusi, mis nimetatud 

põllumajandustootjate meetmetega otseselt või kaudsemalt seostuvad (vt tabel 4). 

 
6 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti riiklik strateegiakava 2023–2027 

https://www.agri.ee/sites/default/files/documents/2025-12/%C3%BCpp-2023-terviktekst-2025-12-16-v-7-2.pdf 
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2024-2025 perioodi TK-s oli põllumajandustootjate meetmeid määratud 35 pinnaveekogumile. 

Põllumassiivide osakaal nende pinnaveekogumite valgalas varieerus vahemikus 0,53% kuni 

56,98%. Pindalaliselt enamuse taotletud toetustest moodustas keskkonnasõbraliku 

majandamise (KSM) toetus, mida taotleti vaadeldud veekogumite lõikes ca 100 000 ha-le ehk 

74,84% pinnaveekogumite valgaladele jäävate põllumassiivide pindalast. Järgnesid 

mahepõllumajandusliku taimekasvatuse ja loomakasvatuse toetus (MAHE) 15 666,17 ha-ga 

(11,64%) ning turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus (MULD) 5657,08 ha-ga (4,19%). 

Pinnavee kaitse toetust ei taotletud 2024. ega 2025. aastal ühelegi 35 veekogumi valgalast: 

Tabel 4. 2024.-2025. aastal taotletud PRIA toetused (ainult asjakohased) 2024-2025 perioodi TK-s oleva 

põllumajandustootja meetmetega pinnaveekogumi (35 tk) valgaladesse jäävatel põllumassiividel 

Toetuse nimetus Lühend 
Taotletud pindala 
2024.-2025. aastal 

Toetuse osakaal 
põllumassiivide 
pindalast  

Keskkonnasõbraliku 
majandamise toetus 

KSM 100 997,38 ha 74,84% 

Mahepõllumajandusliku 
taimekasvatuse ja 
loomakasvatuse toetus 

MAHE 15 666,17 ha 11,64% 

Turvas- ja erodeeritud mulla 
kaitse toetus 

MULD 5657,08 ha 4,19% 

Põhjavee kaitse toetus PÕHJAVESI 664,28 ha 0,49% 

Väärtusliku püsirohumaa 
säilitamise toetus 

VPR 200,91 ha 0,15% 

Põhjavee kaitse alal asuva 
väärtusliku püsirohumaa 
kaitse toetus 

PÕHJ-VPR 130,3 ha 0,1% 

Turvas- ja erodeeritud 
mullaga väärtusliku 
püsirohumaa kaitse toetus 

MULD-VPR 5,77 ha 0% 

Pinnavee kaitse toetus PINNAVESI 0 ha 0% 

KOKKU  134 952,83 ha  
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Lisaks eelnevale oli oluline selgeks teha, milline PRIA toetus seondub millis(t)e 

põllumajandustootjate meetme(te)ga. Kuna meetmete valdkonnad on erinevad (nt väetamine, 

taimekaitsevahendite kasutamine, karjatamine), siis ei seostu kõik vaadeldud PRIA toetused 

üks-ühele põllumajandustootjate meetmetega. KSM toetus on eeltoodud toetustest kõige 

laialdasem, seostudes otseselt meetmetega HPM02_2_2, HPM02_2_3, HTKV01_4_3, 

HTKV02_1_1, HPM03_1_1_3 ja veidi kaudsemalt meetmega HLK01_4_3. Kuna KSM toetus 

moodustab taotletud asjakohastest toetustest enamuse, siis alustati selle toetuse analüüsist 

veekogumite valgaladele jäävatel põllumassiividel. 

Põllumajandustootjate meetmed loeti rakendatuks juhul, kui KSM toetust oli taotletud vähemalt 

50% põllumassiividest pinnaveekogumi valgalas. 35 pinnaveekogumist kahe puhul (Keila_2 ja 

Lambahanna_2) jäi KSM toetuse taotlemise osakaal 50% piirist allapoole. Nende kahe kogumi 

puhul vaadati lisaks ka MAHE toetuse taotlemise osakaalu. MAHE ja KSM toetuste taotlemine 

kokku moodustasid nimetatud kahe kogumi puhul rohkem kui 50% kogumitele jäävate 

põllumassiivide pindalast, seega loeti ka nendel kogumitel meetmed rakendatuks. 

Ülejäänud toetuste taotlemise osakaal oli niivõrd väike, et ei mõjutanud meetmete staatust. 

 

Kokkuvõttes on tehnilistest meetmetest rakendatud 194 (55,3%), pidevad 124 (35,3%), 

rakendamata 17 (4,8%), pooleli 15 (4,3%) ja mitteasjakohane üks (0,3%) meede: 

 

Joonis 7. 2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud tehniliste meetmete rakendamine 
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2.1.4. Uuringumeetmed 

2024-2025 perioodi TK-s on 42 uuringumeedet: 

- vesikonna tunnuste analüüs, sh veekogumi tüüpide ja kogumite ülevaatuse tegemine 

(VMK01, 14 tk); 

- reoveepuhasti toimimise hinnangu koostamine (PRV02_2_2, 12 tk); 

- pinnaveele inimtegevusest avalduva koormuse selgitamine (VMK02, 7 tk); 

- uuringu läbiviimine veekogu hüdromorfoloogiliste tingimuste parandamise lahenduste 

hindamiseks ja elupaikade taastamiseks (VKS01_2_1, 7 tk); 

- ökoloogilise veetaseme selgitamine seisuveekogumites (LT02, 2 tk). 

Meetmetest 12 (28,6%) on rakendamata, 11 (23,8%) ei ole asjakohased, 10 (26,2%) on 

rakendatud ja üheksa (21,4%) on pooleli: 

 

Joonis 8. 2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud uuringumeetmete rakendamine 

 

Meetmed koodiga PRV02_2_2 rakendajateks on keskkonnalubade omajad, kuid selle meetme 

rakendamist reguleeritakse Keskkonnaameti poolt keskkonnaloa haldamisega. Keskkonnaamet 

küsib loa tingimuste mittevastavusel esmalt loa omajalt selgitust ja tegevuskava, et tegevus 

nõuetega kooskõlla viia. Praktikas ei ole loa omajatelt perioodil 2024-2025 meetmes nimetatud 

eksperthinnangu koostamist nõutud. 
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2.1.5. Lisameetmed 

2024-2025 perioodi TK-s on toodud lisameetmete tabel (Lisa 4), mis käsitleb varasemast eri 

põhjustel rakendamata jäänud meetmeid ja jätkumeetmeid, mida meetmeprogrammis 

kavandatud pole, kuid mille vajadus on vahepeal täpsustunud (Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva  

vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava 2024-2025 

seletuskiri lk 11-127). 

Kokku on lisameetmetena toodud 27 pinnavee kogumipõhist meedet, nendest 11 uuringu-, 10 

administratiivset (sh järelevalve) ja kuus tehnilist meedet, millest on rakendatud 17 (63%), 

pooleli viis (18,5%) ja rakendamata samuti viis (18,5%) meedet: 

 

Joonis 9. 2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud pinnavee kogumipõhiste lisameetmete rakendamine 

 

2.1.6. Ülevaade pinnavee kogumipõhiste meetmete rakendamisest 

2024-2025 perioodi TK-s kavandatud pinnavee kogumipõhistest meetmetest (855 tk) on 

rakendatud 472 (55,2%), pidevad 139 (16,3%), rakendamata 103 (12%), pooleli 88 (10,3%) 

ning mitteasjakohased (6,2%): 

 
7 https://keskkonnaamet.ee/sites/default/files/documents/2024-05/L%C3%A4%C3%A4ne-Eesti%2C%20Ida- 

Eesti%20ja%20Koiva%20vesikondade%20veemajanduskavade%20meetmeprogrammi%20rakendamise%20teg 

evuskava%202024-2025%20kinnitamine%20%281%29.pdf 
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Joonis 10. 2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud pinnavee kogumipõhiste meetmete rakendamine  

 

 

2.2. Põhjavee kogumipõhised meetmed 

2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud põhjavee kogumipõhistest meetmetest moodustavad 

58,5% uuringu-, 39% tehnilised ja 2,4% administratiivsed (järelevalve) meetmed. 

Arvukaim põhjavee kogumipõhine meede on põhjaveekogumite ja inimtegevuste koormuse 

ülevaatamine (meetme kood VMK04, 11 tk). Meetmega nähakse ette hüdrogeoloogiliste 

uuringute läbiviimist nt NH4, PHT või kloriidide kasvutrendide põhjuste väljaselgitamiseks. 

Meetmete rakendajaks on KAUR. Ordoviitsiumi Ida-Viru ja Ordoviitsiumi Ida-Viru 

põlevkivibasseini põhjaveekogumites on KAUR teostanud analüüsi selgitamaks seireandmete 

põhjal välja, kas sellises mahus hüdrogeoloogilist uuringut on vaja tellida ning selgus, et 

selliseid uuringuid hetkel vajalik teostada ei ole. Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu ja Kesk-Devoni 

põhjaveekogumis on KAUR leidnud, et saasteainete tõusutrend tegelikkuses puudub ja seega 

ei ole nimetatud uuringute läbiviimine asjakohane. Ülejäänud seitsmel kogumil on meede 

pooleli, kuna uuringuid teostatakse Life SIP WetEST projekti raames, mis startis alles 2025. 

aasta alguses. Uuringutega on alustatud. 

Jääkreostusega seonduvaid meetmeid on põhjavee kogumipõhiste meetmete seas kaks: 

uuringumeede (meetme kood HJR01_4_1, 2 tk) sellistel objektidel, kus uuringuid pole veel 

teostatud ning tehniline meede (meetme kood HJR01_4_2, 9 tk) jääkreostuse likvideerimiseks 

või objekti ohutustamiseks, kui eelnev uuring on olemas. Nimetatud meetmetest neli tehnilist 
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meedet on pooleli, ülejäänud aga rakendamata, kuigi mõne objekti suhtes on konkreetsed 

plaanid olemas. Nt Narva linna jäätmekavas 2023-2029 on kirjeldatud, et reostusuuring viiakse 

läbi 2026. aastal, jääkreostuse likvideerimine jääb 2027.-2028. aastasse. Siiski on 

jääkreostusobjektidega seotud tööd suuremahulised ja kulukad, probleemiks on ka kontakti 

loomine kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja maaomanikega, kes on meetmete rakendajateks. 

Jääkreostusobjektidega seotud meetmed vajavad projektipiirkondades veemajanduskava 

koordinaatorite tuge ja selle toe pakkumisega ka tegeletakse.  

Meetmekoodiga VEV01_3_3 nähakse kuue meetme korral ette põhjaveevarude 

ümberhindamist. Tegemist on regulaarse protsessiga, kuna põhjaveevarusid kinnitatakse teatud 

perioodideks, mitte tähtajatult. 2024. aastal kehtestati Tamsalu linna ja Tamsalu veehaarde 

põhjaveevaruga alade põhjaveevarud8, mis on seotud Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere 

põhjaveekogumiga Ida-Eesti vesikonnas. Mitmetes kogumites ei olnud varude 

ümberhindamine maardlates vajalik, kuna nende alade veevõtt jääb alla 500 m3 ööpäevas9 ning 

veevõtt ei suurene ka perspektiivselt. Keskkonnakaitseload muudeti vastavalt ehk vähendati 

loaga lubatud veevõtu koguseid. Kahel juhul oli varude ümberhindamine läbi viidud juba 

varasemalt (2021. ja 2023. aastal). 

Meetmekoodiga VEV01_3_3 nähti kolmel juhul ette ka hüdrogeoloogilise uuringu läbiviimist: 

- hüdrogeoloogilise uuringu tegemine Kambriumi-Vendi põhjaveekogumi toitumise 

osatähtsuse kohta mattunud orgude kaudu (hüdrogeoloogiline mudel ja 

isotoopanalüüsid) (Lisa 2, tabel2meede008); 

- hüdrogeoloogilise uuringu tegemine merevee intrusiooni ulatuse ja leviku kiiruse 

määramiseks Pärnu linna seirekaevu 10938 piirkonnas (Lisa 2, tabel2meede055); 

- Vasavere veehaarde kasutamise jätkamistingimuste määramine piirkonna 

joogiveevajaduse tagamiseks, Pannjärve liivakarjääri ja looduskaitse eesmärkide 

(Kurtna loodusala) ning pinnaveekogude (Martiska järv, Kuradijärv jt) vahel tasakaalu 

leidmine (Lisa 2, tabel2meede068). 

 
8 https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2025- 

01/Tamsalu%20linna%20ja%20Tamsalu%20veehaarde%20p%C3%B5hjaveevaruga%20alade%20p%C3%B5hj

aveevaru%20kehtestamine%20%282%29.pdf 

9 VeeS § 204 lg 1 
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Neist viimane, Vasavere veehaarde uuring, valmis 2025. aastal10. Teised uuringumeetmed on 

rakendamata, kuna uuringud on planeeritud läbi viia Life SIP WetEST projekti raames. 

Perioodil 2024-2025 ei ole KAURil õnnestunud ressursipuudusel rakendada meetmeid, mis 

puudutavad konkreetsete riiklike seirekaevude likvideerimist või asendamist Kambriumi-Vendi 

põhjaveekogumites. On tõenäoline, et nimetatud tegevused ei leia rahastust ka järgmisel 

perioodil (2026-2027) ja liiguvad uue perioodi VMK-sse.  

Järelevalve meetmetest on põhjaveele määratud üks meede – kaitset vajavatel aladel 

veekvaliteedi säilimiseks tegevuspiirangute täitmise üle järelevalve tegemine, käitiste 

riskipõhise järelevalve tugevdamine ja riskidele suunatuks muutmine (kontroll on suunatud 

konkreetsele probleemile) piirkondades, kus põhjavesi on kaitsmata või nõrgalt kaitstud ning 

kus seire käigus on põhjavees leitud läviväärtuste ja piirväärtuste ületamisi ja 

kasvusuundumusi. Meede on määratud Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumile Ida- 

Eesti vesikonnas ja selle rakendamisega tegeleb Keskkonnaameti järelevalve koos pinnavee 

kogumipõhiste meetmete järelevalvega. 

41 põhjavee kogumipõhisest meetmest on 2025. aasta lõpu seisuga pooleli 14 (34,1%), 

rakendamata 10 (24,4%), mitteasjakohased seitse (17,1%), rakendatud kuus (14,6%) ning 

pidevad neli (9,8%) meedet: 

 
Joonis 11. 2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud põhjavee kogumipõhiste meetmete rakendamine  

 

 
10 https://kik.ee/sites/default/files/kurtna-vasavere_pohjaveevaru_uuring.pdf 
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2.3. Riigi vesikonnaülesed meetmed 

2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud riigi vesikonnaülestest meetmetest moodustavad 

48,3% administratiivsed (sh järelevalve, rahaline ja süsteemi arendus), 48,3% uuringu-, 2,3% 

nõustamise ning 1,1% tehnilised meetmed. 

Riigiasutused, kellele on meetmed määratud, on Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, 

Kliimaministeerium, Terviseamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Maa- ja Ruumiamet. 

Meetmete arvult on rakendajana ülekaalus Kliimaministeerium – 64,4% meetmetest kuuluvad 

Kliimaministeeriumi poolt rakendamisele. Järgnevad Keskkonnaagentuur (21,8%) ja 

Keskkonnaamet (9,2%). 

Vesikonnaülestest meetmetest 2024-2025 perioodi TK-s on pidevalt rakendatavaid meetmeid 

87-st meetmest 35 ehk 40,2%. Pooleli on 29 ehk 33,3% meetmete rakendamine, rakendatud on 

12 meedet (13,8%) ja rakendamata on üheksa meedet (10,3%). Kahe meetme puhul (2,3%) ei 

ole tänaseks enam tegemist asjakohase meetmega: 

 
Joonis 12. 2024-2025 perioodi TK-sse kavandatud vesikonnaüleste meetmete rakendamine  

 

Rakendamata meetmed on peamiselt seotud puuduliku rahastusega. Pooleli on suures osas 

tegevused, mis eelnevalt oleksid samuti rahastuse puudujäägi pärast rakendamata jäänud, kuid 

lahendatakse nüüd läbi Life SIP WetEST projekti. Kuna projekt alustas alles 2025. aastal, siis 

ei ole selles ettenähtud tegevustega veel lõpuni jõutud. 
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2.4. Projektide tegevused 

2.4.1. LIFE IP CleanEST 

Viru alamvesikonnas käib alates 2019. aastast LIFE IP CleanEST projekt (edaspidi CleanEST 

projekt), mille üheks eesmärgiks on toetada VMK meetmeprogrammi meetmete rakendamist 

läbi tehniliste tegevuste teostamise ning teadlikkuse tõstmise ja teavitustegevuste. Selleks on 

Keskkonnaameti veeosakonda loodud VMK büroo. 

Keskkonnaamet on CleanEST projekti tegevuste tulemusel kandnud 2024-2025 perioodi TK-

sse täiendavad koormused: Sonda puhasti ja kanalisatsioon, Pühtitsa naiskloostri väljalase 

IV192 ja Kuremäe kloostri väljalase IV186. Kokku kanti TK-sse CleanESTi sisendi põhjal 

üheksa meedet, mida ei ole eelnevalt meetmeprogrammis nimetatud. 

VMK koordinaator tegeleb Viru alamvesikonnas TG01 meetmete rakendamisega.  

2024.-2027. aastatel on koordinaator teavitanud kõiki Viru alamvesikonna 

põllumajandustootjaid nendega seotud meetmetest. Teavitustegevus ja töö 

põllumajandustootjatega jätkub 2026.-2027. aastatel.  

2025. aastal töötati välja eesvoolude meetmete mõjuala määramise metoodika 

kommunikatsioonitööks kõige asjakohasemate kontaktide leidmiseks, mis võetakse kasutusele 

ka uue perioodi VMK koostamisel.  

Lisaks koostati maaomanikele eesvoolutööde meelespea. Infomaterjal koostati nii 

veebiversioonis11 kui ka voldikuna maaomanikele personaalseks edastamiseks. Veebiversiooni 

on jagatud kõigi asjakohaste maaomanikega, paberkandjal versioon edastatakse maaomanikele 

2026. aastal. Infomaterjal toetab eesvooludega seonduvate meetmete (meetmete koodid 

HPK01_3_3 ja HMK01_3_1) rakendamist. 

2025. aastal moodustati kohalike omavalitsuste koostöökogu nimega „Viru vee kogu“. 

Koostöökogu eesmärk on toetada VMK rakendamismudeli arengut ning võimestada kohalikke 

omavalitsusi rakendama oma pädevust meetmeprogrammis kavandatud meetmete 

elluviimiseks oma halduspiirkonnas. 2025. aastal korraldati kolm sellist koostöökogu 

kohtumist. CleanEST peapartneriga koostöös on plaanis aktiivselt osavõtnud kohalikud 

omavalitsused kaasata 2026. või 2027. aastal välislähetusse, VMK juhtimismudeli ja kohalike 

omavalitsuste rolli osas kogemuste saamiseks. 

 
11 White and Blue Lined Business News Article Page A4 Document  
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2.4.2. Life SIP WetEST 

Lääne-Eesti vesikonnas algas 2025. aastal LIFE SIP WetEST projekt (edaspidi WetEST 

projekt). WetEST projektiga soovitakse ümber kujundada Lääne-Eesti vesikonna 

juhtimissüsteem ning võtta kasutusele uudseid meetodeid ja lahendusi kava elluviimisel. Lääne-

Eesti vesikonna veemajanduskava 2022-2027 sisaldab 854 erinevat meedet, millest 105 viiakse 

ellu WetEST projekti raames. Lisaks on projekti käigus plaanis uurida praktikaid, mis on ennast 

tõestanud veemajandamisel teistes ELi riikides, kuid mida ei ole seni Eestis katsetatud. 

Üheks WetEST projekti eesmärgiks on VMK meetmeprogrammi meetmete rakendajate 

toetamine tegevuste elluviimiseks. Selleks on Keskkonnaametisse tööle võetud neli 

veemajanduskava koordinaatorit, kelle ülesanne on luua WetEST projekti pilootaladel 

koostöökogusid, et jõuda veekogumi seisundi paranemiseni, samuti luua vajadusel otsekontakt 

rakendajatega, et selgitada tegevuste vajalikkust ning neid toetada teadmiste ja 

rahastusvõimaluste infoga. 

Seni on VMK meetmeprogrammi meetmetest jäänud ressursipuudusel rakendamata TG01 

meede. Koordinaatorite toel on alustatud teavitustööga keskkonnasäästliku maaparanduse 

teemal kohalikes ajalehtedes. Kavas on kõik TG01 meetmete teemad 2027. aasta lõpuks katta. 

Harku järve ja Haapsalu lahe pilootalal on käivitunud koostöökogud, kus üheskoos püütakse 

leida lahendusi ja kaasata olulisi osapooli, et tegevused vee seisundi paranemiseks saaksid ellu 

viidud. Kuna WetEST projekti raames on planeeritud Harku järve ja Haapsalu lahe 

tervendamiseks ka tehnilised tegevused, siis on koostöökogu ülesandeks ka projekti tegevuste 

toetamine läbi teadlikkuse ja kommunikatsiooni. Koostöökogud on käivitunud ka Hiiumaal ja 

Harjumaal, lisaks luuakse koostöökogud ka pilootaladel Raikküla, Räpu ja Aruküla 

veekogumitel.  

Juhtimissüsteemi ümberkujundamiseks on mitmed ettepanekud ja võimalused kaardistatud 

aruandes „Veemajanduskavade koostamise ja rakendamise mitmetasandilise valitsemise 

probleemid ja lahendussuunad12“. Üheskoos projekti partneritega on juba valitud välja mitmed 

ettepanekud, mida edaspidi piloteeritakse.  

 

 
12 https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2025-

12/D2.1_VMK_MTV_koordineerimine_Raport_2025_22.12.2025_OK.pdf 
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2.5. Koiva vesikonna meetmete rakendamine 

Käesoleval VMK perioodil (2022-2027) on seatud prioriteediks Koiva vesikonna kõigi 

meetmete rakendamine. 

Koiva vesikonda kuuluvaid pinnavee kogumipõhiseid meetmeid on meetmeprogrammis 34, 

käesoleva perioodi TK-sse on neist planeeritud üheksa pinnavee kogumipõhist meedet. Neist 

on pooleli neli, rakendatud kaks, pidevad kaks ja rakendamata üks meede.  

Pooleli on kolme paisu likvideerimine Pärlijõel (VEE1155700), mis on Riigimetsa 

Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) 2026. aasta tööplaanis ning Ähijärve (VEE2136000) 

paisregulaatori uuring, mille rakendajaks on samuti RMK. Rakendatud on Kliimaministeeriumi 

meetmed, mille kohaselt vajasid Koiva (veekogumi kood 1154200_1) ja Murati järve 

(veekogumi kood 2155900_1) kogumid seiret seisundi täpsustamiseks. Pidevad on kaks 

meedet, mis puudutavad koostööd Lätiga piiriüleste veekogumite (Vaidva jõe, VEE1158000) 

hea seisundi saavutamiseks. Rakendamata on Keskkonnaameti TG01 meetmekoodiga meede 

Pärlijõgi_1 kogumil (veekogumi kood 1155700_1). 

Põhjaveekogumitest jäävad Koiva vesikonda Ülem-Devoni põhjaveekogum ja Kesk-Devoni 

põhjaveekogum Koiva vesikonnas, mõlemad on seisundihinnangu kohaselt heas seisundis ning 

seetõttu pole neile meetmeprogrammis meetmeid määratud. 
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3. Meetmeprogrammi rakendamise kokkuvõte 

2022-2023 perioodi TK-sse planeeriti 2416-st meetmest 245. Neist said rakendatud 2023. aasta 

lõpuga 204 meedet ehk 83,3% TK-sse planeeritud meetmetest. Rakendamata, pooleli jäänud ja 

pidevad meetmed kanti üle 2024-2025 perioodi TK-sse. 

Nagu toodud ptk-s 2, planeeriti 2024-2025 perioodi TK-sse 983 meedet. Neist on 2025. aasta 

lõpu seisuga rakendatud 490 (52,4%), pooleli 131 (14%), pidevad 131 (14%), rakendamata 122 

(13%) ja mitteasjakohased 62 (6,6%) meedet: 

 

Joonis 13. 2024-2025 perioodi TK kõigi meetmete rakendamine 

 

Kõigist jälgitavatest meetmetest (2022-2023 perioodi ja 2024-2025 perioodi TK-desse 

kavandatud meetmed) on 2025. aasta lõpuks rakendatud 61%, pidevad 11%, pooleli 11% ja 

rakendamata samuti 11% meetmetest. Mitteasjakohased on 5% meetmetest. 

Ligi pooled meetmed jäävad kolmandasse, 2026-2027 perioodi TK-sse. 2024-2025 perioodis 

rakendamata jäänud meetmete osas kavatseb Keskkonnaamet edaspidi siiski rakendajatelt 

eraldi sisendit küsida ja meetmete rakendamist jälgida, kuigi uue perioodi TK on tänaseks juba 

kinnitatud ja sinna nimetatud meetmeid lisada võimalik enam polnud. 
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